

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ZADANIA			
Lp.	ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT	Termin dokonania wypłaty na rzecz wykonawcy zadania (rrrr-mm)	CZAS REALIZACJI (w formacie rrrr-mm-dd - rrrr-mm-dd)
1.	Roboty przygotowawcze	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
2.	Przepusty	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
3.	Koryto i warstwa odsączająca	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
4.	Podbudowa	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
5.	Nawierzchnia	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
6.	Oznakowanie pionowe	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
7.	Roboty wykończeniowe	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
8.	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
9.	Roboty przygotowawcze	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
10.	Podbudowa	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
11.	Nawierzchnia	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
12.	Roboty wykończeniowe	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
13.	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
14.	Roboty przygotowawcze	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
15.	Przepusty	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
16.	Podbudowa	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
17.	Nawierzchnia	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
18.	Oznakowanie pionowe	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
19.	Elementy bezpieczeństwa ruchu	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
20.	Roboty wykończeniowe	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
21.	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.
22.	Tablica informacyjna	listopad 2026 r.	03.06.2026 r. - 03.10.2026 r.